

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

Заместитель Председателя
Правительства Рязанской области

_____ /Л.А. Крохалева /

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета по проектной деятельности
Рязанской области

Губернатор Рязанской области

_____ /Н.В. Любимов/

П А С П О Р Т

регионального проекта Рязанской области

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Координирующий орган	Министерство здравоохранения Рязанской области		
Куратор регионального проекта	Крохалева Лариса Анатольевна, заместитель Председателя Правительства Рязанской области		
Функциональный заказчик	Прилуцкий Андрей Александрович - министр здравоохранения Рязанской области	УТВЕРЖДАЮ:	

Руководитель проекта	Хоминец Владимир Владимирович, заместитель министра здравоохранения Рязанской области	
Администратор проекта	Бесова Надежда Георгиевна, начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	
Исполнители проекта	Министерство здравоохранения Рязанской области Министерство финансов Рязанской области Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Рязанской области	
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 311	
Связь с портфелем, другими проектами	«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение». «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение». Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495 случаев на 100 тыс. населения											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения											
1.	Смертность от инфаркта миокарда в Рязанской области, на 100 тыс. населения	основной	46,3	31.12.2017	44,5	42,9	41,3	39,8	38,2	36,6	35,4
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения											
2.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в Рязанской области, на 100 тыс. населения, в том числе:	основной	111,6	31.12.2017	107,3	103,5	99,7	95,9	92,1	88,3	85,4
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %											
3.	Больничная летальность от от инфаркта миокарда в Рязанской области, %	основной	12,3	31.12.2017	12,0	11,5	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %											
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового		20,6	31.12.2017	19,9	19,1	18,4	17,7	17,0	16,2	15,5

	кровообращения в Рязанской области, %	основной										
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %												
5.	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром в Рязанской области, %	основной	30,8	31.12.2017	35,0	40,0	45,0	50,0	53,5	57,0	60,0	
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц												
6.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в Рязанской области, единиц	основной	1015	31.12.2017	1153	1318	1483	1648	1763	1878	1977	
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %												
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи в Рязанской области, %	основной	82,3	31.12.2017	82,3	84,4	86,5	88,6	90,8	92,9	95,0	

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2024 год</p>		
1.1.	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в

	заболеваниями в Рязанской области	<p>Рязанской области, предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приведет к снижению смертности от болезней системы кровообращения до 495 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году путем снижения смертности от инфаркта миокарда (с 46,3 в 2017</p>
--	-----------------------------------	---

			<p>г. до 35,4 на 100 тыс. населения в 2024 г.), от острого нарушения мозгового кровообращения (с 111,6 в 2017 г. до 85,4 на 100 тыс. населения в 2024 г.), а также путем снижения госпитальной летальности от инфаркта миокарда (с 12,3% в 2017 г. до 8,0% в 2024 г.) и острого нарушения мозгового кровообращения (с 20,6% в 2017 г. до 15,5% в 2024 г.), повышения доли рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (с 30,8% в 2017 г. до 60,0% в 2024 году) и увеличению количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом (с 1015 в 2017 г. до 1977 в 2024 году).</p>
<p>2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.</p>			

2.1.	Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска ¹	31.12.2024	<p>Проведена разработка, изготовление и распространение печатной продукции профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.</p> <p>В рамках национального проекта «Демография» реализованы мероприятия регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании. В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализованы мероприятия регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья,</p>
------	--	------------	--

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

			кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.
<p>3.Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», направленные на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.</p>			
3.1.	Обеспечено качество оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ²	31.12.2024	Реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрены инновационные медицинские технологии, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения»

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

			национального проекта «Здравоохранение».
<p>4.Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 90 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>			
4.1.	<p>Переоснащено 2 региональных сосудистых центров в 2019-2024 гг., в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>2024 год –1 центр;</p> <p>2024 год –1 центр.</p>	31.12.2024	<p>Переоснащены 2 региональных сосудистых центров в 2019-2024 гг., в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>2024 год: ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» (г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96)</p> <p>2024 год: ГБУ РО «Областная клиническая больница (г. Рязань, ул. Интернациональная д. 2А)</p>
4.2	<p>Переоснащено 6 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p>	31.12.2024	<p>Переоснащены в 2019-2024 гг. 6 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:</p> <p>ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» (г. Рязань, ул. Новосёлов, д. 26/17)</p> <p>ГБУ РО «Сасовский межрайонный медицинский центр» (г. Сасово, ул. Типанова, д. 32А)</p>

			<p>ГБУ РО «Скопинский межрайонный медицинский центр» (г. Скопин, микрорайон АЗМР, д. 5)</p> <p>ГБУ РО «Касимовский межрайонный медицинский центр» (г. Касимов, ул. Загородная, д. 13)</p> <p>ГБУ РО «Ряжский межрайонный медицинский центр» (г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20)</p> <p>ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» (п.г.т. Шилово Приокская ул., 27)</p>
4.3.	Дооснащено первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения		Не планируется
<p>5.Результат федерального проекта(справочно из паспорта Федерального проекта) Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определение реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p>			
5.1	Проведено кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ³	31.12.2024	Реализованы в рамках национального проекта «Здравоохранение» мероприятия регионального. проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные

³ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

			на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами
--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального/ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»							
1.1.	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска							
2.1	Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и	0	0	0	0	0	0	0

	сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска							
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области							
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи							
3.1	Обеспечено качество оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ⁴	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные	0	0	0	0	0	0	0

⁴ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

	трансферты бюджету Рязанской области)							
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта(справочно из паспорта Федерального проекта) Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений							
4.1	Переоснащено 2 региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	104,81	120,49	26,46	31,3	11,28	54,0	348,34
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений							
5.1	Переоснащено 6 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	1,0	0,2	67,5	120,01	68,22	79,37	336,3
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.	Результат федерального проекта(справочно из паспорта Федерального проекта) Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями							

6.1	Проведено кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ⁵	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.2	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		105,8073	120,6907	93,9630	151,3100	79,5000	133,3700	684,6410
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)		105,8073	120,6907	93,963	151,31	79,5	133,37	684,6410
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0
областной бюджет Рязанской области								

⁵ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
2.	Администратор регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В	5%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В	5%
1.Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прилуцкий А.А.	министр здравоохранения Рязанской области	Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Крохалева Л.А.	5%
2.	Участник регионального проекта	Соколов С.А.	Начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев В.И.	5%
2.Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска ⁶					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
2.	Участник регионального проекта	Симонов И.А.	Главный врач ГБУ РО «ЦМПМАИТ»	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
3.	Участник регионального проекта	Ефимов А.В.	Начальник отдела оказания ПМСП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	10%
3.Обеспечено качество оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ⁷					

⁶ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Манухина Е.В.	Руководитель ТФОМС по Рязанской области	Председатель ФФОМС Стадченко Н.Н.	5%
2.	Участник регионального проекта	Петина И.А.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
3.	Участник регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
4.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
5.	Участник регионального проекта	Ефимов А.В.	Начальник отдела оказания ПМСП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
4.Переоснащено 2 региональных сосудистых центров, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%

⁷ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участник регионального проекта	Медведев И.П.	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев В.И.	5%
3.	Участник регионального проекта	Харитонов Е.Г.	Начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Петина И.А.	5%
4.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
5.	Участник регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
6.	Участник регионального проекта	Хубезов Д.А.	Главный врач ГБУ РОКБ	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
7.	Участник регионального проекта	Данилов А.В.	Главный врач ГБУ РО ОККД	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
5. Переоснащено 6 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участник регионального проекта	Медведев И.П.	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев В.И.	5%
3.	Участник регионального проекта	Харитонов Е.Г.	Начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Петина И.А.	5%
4.	Участник регионального проекта	Бесова Н.Г.	Начальник отдела организации ВМП и СМП министерства здравоохранения Рязанской области	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
5.	Участник регионального проекта	Хоминец В.В.	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области	Министр здравоохранения Рязанской области Прилуцкий А.А.	5%
6.	Участник регионального проекта	Манакина Т.И.	Главный врач ГБУ РО «Шиловский ММЦ»	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
7.	Участник регионального проекта	Бардин В.Н.	Главный врач ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
8.	Участник регионального проекта	Терехин В.Н.	Главный врач ГБУ РО «Скопинский ММЦ»	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Чадин В.П.	Главный врач ГБУ РО «Ряжский ММЦ»	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
10.	Участник регионального проекта	Колчева Ю.Г.	Главный врач ГБУ РО «Сасовский ММЦ»	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%
11.	Участник регионального проекта	Филимонов В.Б.	Главный врач ГБУ РО «ГКБ №11»	Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Хоминец В.В.	5%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний достигается путем снижения смертности от инфаркта миокарда (с 46,3 в 2017 г. до 35,4 на 100 тыс. населения в 2024 г.), от острого нарушения мозгового кровообращения (с 111,6 в 2017 г. до 85,4 на 100 тыс. населения в 2024 г.), а также путем снижения госпитальной летальности от инфаркта миокарда (с 12,3% в 2017 г. до 8,0% в 2024 г.) и острого нарушения мозгового кровообращения (с 20,6% в 2017 г. до 15,5% в 2024 г.), повышения доли рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (с 30,8% в 2017 г. до 60,0% в 2024 году) и увеличению количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с острым коронарным синдромом (с 1015 в 2017 г. до 1977 в 2024 году). Также снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний достигается за счет увеличения доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (с 82,3% в 2017 г. до 95% в 2024 г.). Региональный проект направлен на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Рязанской области, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах области. Реализация Регионального проекта позволит организовать популяционные профилактические мероприятия по предупреждению развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также переоснастить сеть из 2 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических и лечебных процедур у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе своевременность проведение рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов: популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Рязанской области «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области	01.01.2019	01.07.2019	Прилуцкий А.А.	Протокол Совета	Совет
1.1.1.	Мероприятие: Анализ ситуации и разработка мероприятий по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Рязанской области	01.01.2019	31.03.2019	Бесова Н.Г.	Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области	РП
1.1.	Контрольная точка: Разработан проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области		25.04.2019	Бесова Н.Г.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
1.1.2.	Мероприятие: Согласование проекта программы на заседании проектного комитета	01.05.2019	01.07.2019	Соколов С.А.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Рязанской области	РП
1.2..	Контрольная точка: Утверждена программа борьбы с сердечно-	-	01.07.2019	Соколов С.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистыми заболеваниями в Рязанской области					
2.	Результат: Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2019	31.12.2024	Хомянец В.В.	Протокол Совета	Совет
2.1.1	Мероприятие: Подготовка макета печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2019	31.05.2019	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.1.	Контрольная точка: Разработана, издана печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.05.2019	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.2	Мероприятие: Проведение информационной компании по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.06.2019	31.12.2019	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.2.	Контрольная точка:	-	31.12.2019	Симонов И.А.	Протокол заседания	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Распространена печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска				проектного комитета	
2.1.3	Мероприятие: Подготовка макета печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2020	31.05.2020	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.3	Контрольная точка: Разработана, издана печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.05.2020	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.4	Мероприятие: Проведение информационной компании по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.06.2020	31.12.2020	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.4.	Контрольная точка: Распространена печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений	-	31.12.2020	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	у пациентов высокого риска					
2.1.5	Мероприятие: Подготовка макета печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2021	31.05.2021	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.5	Контрольная точка: Разработана, издана печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.05.2021	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.6.	Мероприятие: Проведение информационной компании по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.06.2021	31.12.2021	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.6	Контрольная точка: Распространена печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.12.2021	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.7.	Мероприятие: Подготовка макета печатной продукции по	01.01.2022	31.05.2022	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска				распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	
2.7	Контрольная точка: Разработана, издана печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.05.2022	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.8.	Мероприятие: Проведение информационной компании по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.06.2022	31.12.2022	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.8	Контрольная точка: Распространена печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.12.2022	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.9	Мероприятие: Подготовка макета печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2023	31.05.2023	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	
2.9	Контрольная точка: Разработана, издана печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.05.2023	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.10	Мероприятие: Проведение информационной компании по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.06.2023	31.12.2023	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.10	Контрольная точка: Распространена печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.12.2023	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.11	Мероприятие: Подготовка макета печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2024	31.05.2024	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					пациентов высокого риска	
2.11	Контрольная точка: Разработана, издана печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.05.2024	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.12	Мероприятие: Проведение информационной компании по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.06.2024	31.12.2024	Симонов И.А.	Отчет о разработке, издании и распространении печатной продукции по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	РП
2.12	Контрольная точка: Распространена печатная продукция по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	31.12.2024	Симонов И.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.	Результат: Обеспечено качество оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ⁸	01.01.2019	31.12.2024	Манухина Е.В.	Протокол Совета	Совет
3.1.1.	Мероприятие:	01.10.2018	31.12.2018	Манухина Е.В.	Территориальная	РП

⁸ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области				программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Манухина Е.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.2.1.	Мероприятие: Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2019	31.12.2019	Манухина Е.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Манухина Е.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.3.1.	Мероприятие: Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2020	31.12.2020	Манухина Е.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Рязанской области	
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2021	Манухина Е.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.4.1.	Мероприятие: Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2021	31.12.2021	Манухина Е.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2022	Манухина Е.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.5.1.	Мероприятие: Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2022	31.12.2022	Манухина Е.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с	-	31.12.2023	Манухина Е.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
3.6.1.	Мероприятие: Разработана территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	01.10.2023	31.12.2023	Манухина Е.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области	РП
3.6.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Манухина Е.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.	Результат: Переоснащено 2 региональных сосудистых центров	01.01.2019	31.12.2024	Хоминец В.В.	Протокол Совета	Совет
4.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.1.2	Мероприятие: Подготовка и заключение контракта на поставку оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2019	31.12.2019	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	РП
4.1.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	-	31.12.2019	Медведев И.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление	01.01.2020	31.12.2020	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межбюджетных трансфертов				межбюджетных трансфертов	
4.2.2.	Мероприятие: Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2020	31.12.2020	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ОКБ»	РП
4.2.	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	-	31.12.2020	Медведев И.П. Данилов А.В. Хубезов Д.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	31.12.2021	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.3.2.	Мероприятие: Подготовка и заключение контракта на поставку оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2021	31.12.2021	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	РП
4.3	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	-	31.12.2021	Медведев И.П. Данилов А.В. Хубезов Д.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.4.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.12.2022	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.4.2	Мероприятие: Подготовка и заключение контракта на поставку оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2022	31.12.2022	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	РП
4.4	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в	-	31.12.2022	Медведев И.П. Данилов А.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»			Хубезов Д.А.		
4.5.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.12.2023	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.5.2	Мероприятие: Подготовка и заключение контракта на поставку оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2023	31.12.2023	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	РП
4.5	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	-	31.12.2023	Медведев И.П. Данилов А.В. Хубезов Д.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.6.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.12.2024	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.6.2	Мероприятие: Подготовка и заключение контракта на поставку оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	01.01.2024	31.12.2024	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	РП
4.6	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ОККД», ГБУ РО «ОКБ»	-	31.12.2024	Медведев И.П. Данилов А.В. Хубезов Д.А.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.7	Контрольная точка: Переоснащены региональные сосудистые центры		31.12.2024	Хоминец В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.	Результат: Переоснащение 6 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для	01.01. 2019	31.12.2024	Хоминец В.В.	Протокол Совета	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ранней медицинской реабилитации					
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.2.2	Мероприятие: Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ»	01.01.2019	31.12.2019	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ»	РП
5.2	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ»	01.01.2019	31.12.2019	Медведев И.П. Филимонов В.Б. Манакина Т.И. Бардин В.В. Чадин В.П.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.1.2	Мероприятие: Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2020	31.12.2020	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	РП
5.1	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в	-	31.12.2020	Медведев И.П. Колчева Ю.Г.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»			Терехин В.Н. Филимонов В.Б. Манакина Т.И. Бардин В.В.		
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	31.12.2021	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.2.2	Мероприятие: Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2021	31.12.2021	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	РП
5.2	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2021	31.12.2021	Медведев И.П. Филимонов В.Б. Манакина Т.И. Чадин В.П. Терехин В.Н. Бардин В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.3.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	31.12.2022	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.3.2	Мероприятие: Заключены контракты на поставку	01.01.2022	31.12.2022	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»				«ГКБ №11», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»»	
5.3	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2022	31.12.2022	Медведев И.П. Филимонов В.Б. Колчева Ю.Г. Терехин В.Н. Бардин В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.4.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.12.2023	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.4.2	Мероприятие: Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2023	31.12.2023	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	РП
5.4	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2023	31.12.2023	Медведев И.П. Филимонов В.Б. Манакина Т.И. Чадин В.П. Терехин В.Н. Колчева Ю.Г. Бардин В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.5.1	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	31.12.2024	Соколов С.А.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.5.2	Мероприятие: Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2024	31.12.2024	Харитонов Е.Г.	Договор поставки оборудования для ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	РП
5.2	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУ РО «ГКБ №11», ГБУ РО «Шиловский ММЦ», ГБУ РО «Ряжский ММЦ», ГБУ РО «Скопинский ММЦ», ГБУ РО «Сасовский ММЦ», ГБУ РО «Касимовский ММЦ»	01.01.2024	31.12.2024	Медведев И.П. Филимонов В.Б. Манакина Т.И. Чадин В.П. Терехин В.Н. Колчева Ю.Г. Бардин В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК
5.3	Контрольная точка: Переоснащены бпервичных сосудисты отделений		31.12.2024	Хоминец В.В.	Протокол заседания проектного комитета	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Рязанской области «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Смертность от болезней системы кровообращения							
1.	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	658,8	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от инфаркта миокарда							
2.	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	46,3	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения							
3.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	111,6	Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							

4.	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда	12,3	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
5.	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	20,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %							
6.	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	30,8	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.							
7	Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца	1015	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							
8.	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения	82,3	Форма федерального статистического наблюдения № 30	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	