



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

11.09.2019

№ 1400

**Об утверждении плана мероприятий по реорганизации  
ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница»  
путем присоединения  
к ГБУ РО «Областная клиническая больница»**

В целях повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений здравоохранения Рязанской области,  
**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Реорганизация ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» путем присоединения ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» к ГБУ РО «Областная клиническая больница» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра В.И. Грачева.

Министр

А.А. Прилуцкий

Приложение  
к приказу Министерства здравоохранения  
Рязанской области  
от 11.09.2019 № 1400

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Реорганизация ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» путем присоединения  
ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» к ГБУ РО «Областная клиническая больница»

№ № п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Курирующие заместители министра здравоохранения Рязанской области	Ожидаемый результат
1	Создание Комиссии в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 21.05.2014 г. № 135 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,	до 13 сентября 2019 года	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям (Кукушкина И.П.), начальник отдела оказания первичной	Грачёв В.И., Хоминец В.В.	Приказ министерства здравоохранения Рязанской области о персональном составе Комиссии по оценке

	<p>являющегося государственной собственностью Рязанской области или муниципальной собственностью муниципальных образований Рязанской области, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Рязанской области, муниципальных организаций муниципальной Рязанской области, образований Рязанской области, образующих социальную инфраструктуру для детей» (далее – Комиссия по оценке)</p>		<p>медико-санитарной помощи взрослому населению (Ефимов А.В.), начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений (Медведев И.П.), начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении (Белоус Л.А.)</p>		
2	<p>Анализ штатной численности ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» и ГБУ РО «Областная клиническая больница» (в</p>	<p>до 30 сентября 2019 года</p>	<p>Начальник отдела оказания первичной медико-</p>	<p>Петина И.А., Хоминец В.В.</p>	<p>Информация (справка) о численности сотрудников</p>

<p>настоящее время, после реорганизации, предложения по трудоустройству высвободившихся сотрудников)</p>		<p>санитарной помощи взрослому населению (Ефимов А.В.), начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям (Кукушкина И.П.), начальник отдела организации ВМП и СМП (Бесова Н.Г.), начальник отдела организации акушерско-гинекологической помощи (Спивак С.Б.), начальник планово-финансового</p>		
--	--	--	--	--

			отдела (Якушева Н.А.), начальник отдела государственной службы и кадровой политики в здравоохранении (Белоус Л.А.)			
3	Анализ объема финансирования ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» и ГБУ РО «Областная клиническая больница» (в настоящее время, после реорганизации, планируемая экономия)	до 5 октября 2019 года	Начальник планово- финансового отдела (Якушева Н.А.)	Петина И.А.	Информация (справка) о финансировании	
4	Подготовка информации (справки) о численности обслуживаемого населения, в том числе детей, ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» и ГБУ РО «Областная клиническая больница»	до 5 октября 2019 года	Начальник отдела оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению (Ефимов А.В.), начальник	Хоминец В.В.	Информация (справка) о количестве обслуживаемого населения, в т.ч. детей	

			<p>отдела организации оказания медицинской помощи детям (Кукушкина И.П.)</p>		
5	<p>Подготовка Пояснительной записки к проекту распоряжения Правительства Рязанской области «Реорганизация ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» путем присоединения ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» к ГБУ РО «Областная клиническая больница» с обоснованием целесообразности проведения реорганизации, с учетом информации, подготовленной согласно п.п. 2, 3, 4 настоящего плана</p>	<p>до 20 октября 2019 года</p>	<p>Начальник отдела оказания первичной медико- санитарной помощи взрослому населению (Ефимов А.В.), начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям (Кукушкина И.П.), начальник отдела организации</p>	<p>Петина И.А., Хомянец В.В.</p>	<p>Проект Пояснительной записки к проекту распоряжения Правительства Рязанской области</p>

			<p>ВМП и СМП (Бесова Н.Г.), начальник отдела организации акушерско-гинекологической помощи (Спивак С.Б.), планово-финансовый отдел (Якушева Н.А.)</p>			
6	<p>Подготовка проекта распоряжения Правительства Рязанской области «О реорганизации ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» путем присоединения ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» к ГБУ РО «Областная клиническая больница»</p>	<p>до 30 октября 2019 года</p>	<p>Начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения (Харитонов Е.Г.)</p>	<p>Петина И.А.</p>	<p>Проект Распоряжения Правительства Рязанской области</p>	
7	<p>Подготовка сведений (информации) согласно Постановлению Правительства от 21.05.2014 г. № 135 для проведения оценки</p>	<p>до 15 ноября 2019 года</p>	<p>Начальник отдела организации оказания медицинской</p>	<p>Грачев В.И., Петина И.А., Хоминцев В.В.</p>	<p>Представление сведений в Комиссию по оценке</p>	





8	Проведение заседания Комиссии по оценке	до 20 ноября 2019 года	<p>государственной службы и кадровой политики в здравоохранении (Белоус Л.А.)</p> <p>Начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям (Кукушкина И.П.), начальник отдела оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (Ефимов А.В.), начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения</p>	Грачев В.И., Петина И.А., Хомянец В.В.	Заключение Комиссии по оценке
---	---	------------------------	--	--	-------------------------------

9	Обеспечение процедуры согласования и подписания проекта Распоряжения Правительства Рязанской области	до 30 января 2020 года	лечебных учреждений (Медведев И.П.), начальник планово-финансового отдела (Якушева Н.А.)	Хоминцев В.В.	Подписание Распоряжения Правительства Рязанской области
			начальник отдела организации ВМП и СМП (Бесова Н.Г.), начальник отдела организации акушерско-гинекологической помощи (Спивак С.Б.), начальник отдела оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (Ефимов А.В.),		

			начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям (Кукушкина И.П.)			
10	Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» и ГБУ РО «Областная клиническая больница» в письменной форме	в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения Правительства Рязанской области	ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Хубезов Д.А.)	Грачев В.И.	Направление в налоговый орган уведомления о реорганизации	
11	Уведомление известных кредиторов о начале реорганизации в письменной форме	в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющ й	ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Хубезов Д.А.)	Грачев В.И.	Извещение кредиторов	

		государственную регистрацию юридических лиц				
12	Размещение в средствах массовой информации, уведомления о реорганизации ГБУ РО «Михайловская больница» и ГБУ РО «Областная клиническая больница»	после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц	ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Хубезов Д.А.)	Грачев В.И.	Публикация в средствах массовой информации уведомления о реорганизации	
13	Подготовка изменений в Устав ГБУ РО «Областная клиническая больница»	в месячный срок с момента вступления в силу распоряжения Правительства Рязанской области	ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Хубезов Д.А.)	Грачев В.И.	Проект изменений в Устав ГБУ РО «Областная клиническая больница»	
14	Согласование изменений в Устав ГБУ РО «Областная клиническая больница»	в течение 7 рабочих дней с момента представления	Начальник отдела организации ВМП и СМП	Хоминцев В.В. Петина И.А.	Направление проекта изменений в Устав ГБУ РО	

	<p>проекта Устава</p>	<p>(Бесова Н.Г.),  начальник  отдела оказания  первичной  медико-  санитарной  помощи  взрослому  населению  (Ефимов А.В.),  начальник  отдела  организации  оказания  медицинской  помощи детям  (Кукушкина  И.П.), начальник  отдела  организации  акушерско-  гинекологическо  й помощи  (Спивак С.Б.),  начальник  отдела  лицензирования  (Караваева</p>		<p>«Областная  клиническая  больница»  в Министерстве  имущественных и  земельных  отношений  Рязанской  области</p>
--	-----------------------	---	--	--

			М.Е.), начальник отдела государственных закупок и правового обеспечения (Харитонова Е.Г.)			
15	Представление передаточного акта и изменений в Устав ГБУ РО «Областная клиническая больница» на утверждение в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерство здравоохранения Рязанской области	в течение 5 рабочих дней с момента подписания передаточного акта	ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Хубезов Д.А.)	Грачев В.И.	Утверждение министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерством здравоохранения Рязанской области передаточного акта и изменений в Устав ГБУ РО «Областная клиническая больница»	
16	Подача заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ГБУ РО «Областная	в течение 5 рабочих дней с момента	ГБУ РО «Областная клиническая	Грачев В.И.	Внесение в ЕГРЮЛ сведений об изменении	

	клиническая больница»	утверждения передаточного акта	больница» (Хубезов Д.А.)		Устава ГБУ РО «Областная клиническая больница»
17	В случае сокращения штатной численности учреждения уведомление сотрудников о предстоящем сокращении, в порядке и сроки, согласно ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации	в течении 5 рабочих дней с даты подписания Распоряжения Правительства Рязанской области	ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» (Бухов В.А.)	Грачев В.И.	Направление уведомления сотрудникам
18	Уведомление известных кредиторов о начале реорганизации в письменной форме	в течении 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц	ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» (Бухов В.А.)	Грачев В.И.	Извещение кредиторов о начале реорганизации

19	Осуществление проведения инвентаризации имущества учреждения	в течение месяца с момента вступления в силу распоряжения Правительства Рязанской области	ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» (Бухов В.А.)	Грачев В.И.	Документ, подтверждающий проведение инвентаризации
20	Подготовка передаточного акта	в двухмесячный срок с момента окончания срока для предъявления требований кредиторами	ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» (Бухов В.А.)	Грачев В.И.	Подписание передаточного акта
21	Подача в установленном порядке заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности учреждения в уполномоченный орган	в течение 5 рабочих дней с момента утверждения передаточного акта	ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница» (Бухов В.А.)	Грачев В.И.	Внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности учреждения
22	Осуществление действий, направленных на государственную регистрацию права оперативного управления на закрепленное имущество	в шестимесячный срок с момента внесения записей в Единый	ГБУ РО «Областная клиническая больница» (Хубезов Д.А.)	Грачев В.И.	Получение в уполномоченном органе свидетельства о государственной регистрации



				государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ГБУ РО «Михайловская межрайонная больница»			права оперативного управления на закрепленное имущество
--	--	--	--	--	--	--	---